

การแบ่งงวดงานงวดเงิน และเวลาทำงาน
การก่อสร้างอาคารห้องสมุด
งบประมาณปี 2563

ระยะเวลาทำงาน 200 วัน

- งวดที่ 1 เงิน 8 % ระยะเวลาทำงาน 60 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตอกเสาเข็ม หล่อฐานราก ค.ส.ล. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. เสร็จทั้งหมด
เสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 2 เงิน 12 % ระยะเวลาทำงาน 30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการได้หล่อคาน ค.ส.ล. เสา ค.ส.ล. พื้น ค.ส.ล. พื้นสำเร็จรูป เทคอนกรีต
พื้นสำเร็จรูป บันได ค.ส.ล. ทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปรายการ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 3 เงิน 12 % ระยะเวลาทำงาน 30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพร้อมมุงหลังคา ทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยถูกต้อง
ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 4 เงิน 18 % ระยะเวลาทำงาน 30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด ปูกระเบื้อง ทำผิวพื้น ก่อผนังทั้งหมด
ฉาบปูนผนัง ฉาบปูนโครงสร้าง ค.ส.ล. กรงกระเบื้องผนัง ผนังกระเบื้องซีเมนต์ใยแก้วเรียบทั้งหมด
เสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 5 เงิน 50 % ระยะเวลาทำงาน 50 วัน
(งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแบบรูปรายการ พร้อมติดตั้งแล้วเสร็จทั้งหมด
งานก่อสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมด และทดสอบการใช้งานระบบต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์
แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณทั้งหมด และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25 พฤศจิกายน 2562

ผู้ร่าง วสันต์

ผู้พิมพ์ หรรษา

ผู้ตรวจ


รฟพ.อ. 62