

การแบ่งงวดงาน งวดเงิน และเวลาทำงาน
การก่อสร้างอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล
งบประมาณปี 2563 ถึง 2564

กำหนดระยะเวลาทำงาน 540 วัน

- งวดที่ 1 จ่ายเงิน 8 % เวลาทำงาน 50 วัน
เมื่อผู้รับจ้างทำการปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ทำการตอกเสาเข็ม เทคอนกรีต ฐานราก
ทั้งหมด (ผูกเหล็กเสาอย่างน้อยถึงระดับชั้นที่ 2) เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 2 จ่ายเงิน 8 % เวลาทำงาน 30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างทำการหล่อโครงสร้าง คาน- พื้น ค.ส.ล.ระดับพื้นชั้นล่าง ปูพื้นสำเร็จ
พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 3 จ่ายเงิน 8 % เวลาทำงาน 30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างทำการหล่อโครงสร้าง เสา - คาน - พื้น - กันสาด - บันได ค.ส.ล.
ถึงระดับพื้นชั้นที่ 2 ปูพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า เสร็จเรียบร้อยตาม
แบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 4 จ่ายเงิน 8 % เวลาทำงาน 30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างทำการหล่อโครงสร้าง เสาและคาน ค.ส.ล.รับโครงหลังคา หล่อกันสาด
ค.ส.ล. พร้อมฝังแผ่นเหล็กรับตั้งเหล็กตามแบบขยายหลังคาคูล์มชั้นที่ 2
พร้อมหล่อคาน - พื้นกันสาด - บันได ค.ส.ล. ระดับพื้นชั้นที่ 3 เสร็จเรียบร้อย
ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 5 จ่ายเงิน 8 % เวลาทำงาน 30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 3 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า หล่อเสาและคานหลังคา
ค.ส.ล.รับโครงหลังคา ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมแปเหล็กทั้งหมด พร้อมทำสี
โครงหลังคาตามแบบรูปรายการ (ยกเว้นโครงหลังคาคูล์มทางเข้าชั้นล่าง) เสร็จเรียบร้อย
ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

/งวดที่ 6 ...

- งวดที่ 6** **จ่ายเงิน 8 % เวลาทำงาน 30 วัน**
เมื่อผู้รับจ้างทำโครงหลังคาคลุมทางเข้าชั้นล่าง มุงหลังคาเมทัลชีท พร้อมส่วนควบ
ของแผ่นหลังคาทั้งหมด ก่อผนัง คานทับหลังชั้นล่างทั้งหมด เสร็จเรียบร้อย
ตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 7** **จ่ายเงิน 8 % เวลาทำงาน 30 วัน**
เมื่อผู้รับจ้างก่อผนังส่วนที่เหลือทั้งหมด พร้อมงานฉาบผนังภายใน-ภายนอกทั้งหมด
ปูกระเบื้องชั้นล่าง เดินท่อส้วม-ท่อประปาทั้งหมด ติดตั้งฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมด
ทำฝ้าหลังคาคลุมทางเข้าพร้อมรางน้ำ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 8** **จ่ายเงิน 8 % เวลาทำงาน 40 วัน**
เมื่อผู้รับจ้างปูกระเบื้องชั้นล่าง เดินสายไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมด เตรียมสายไฟ
เครื่องปรับอากาศ ทำผิวพื้นบันได-ชานพัก ราวบันได ติดตั้งถังบำบัด ทาสีรองพื้นผนัง
ภายนอก-ภายในทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 9** **จ่ายเงิน 8 % เวลาทำงาน 45 วัน**
เมื่อผู้รับจ้างปูกระเบื้องพื้นทั้งหมด ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ผนังห้องน้ำทั้งหมด
ติดตั้งสุขภัณฑ์ ทำฝ้าเพดานทั้งหมด ติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมทั้งหมด
ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด งานประปาและท่อระบายน้ำ
ท่อส้วมทั้งหมด ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
- งวดที่ 10** **จ่ายเงิน 8 % เวลาทำงาน 45 วัน**
เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งดวงโคมอุปกรณ์ไฟฟ้า ทาสี ทำทางเท้า ท่อระบายน้ำ ทดสอบระบบท่อน้ำ
และเก็บงานส่วนโครงสร้างอาคารให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

/งวดที่ 11...

งวดที่ 11

จ่ายเงิน 10 % เวลาทำงาน 90 วัน

เมื่อผู้รับจ้างตกแต่งภายใน ชั้น 2,ชั้น 3 โชนโถงทางเข้าห้องประชุม โชนห้องประชุม
โชนห้องรับรองและห้องคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าชั้น 2,ชั้น 3 ติดตั้งระบบปรับอากาศทั้งหมด
ทดสอบระบบไฟฟ้า ทดสอบระบบปรับอากาศ นำส่งครุภัณฑ์ลอยตัวประกอบในชั้น 2,ชั้น 3
ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

งวดที่ 12

จ่ายเงิน 10 % เวลาทำงาน 90 วัน

เมื่อผู้รับจ้างตกแต่งภายใน ชั้น1 โถงต้อนรับ โถงพักคอย ห้องสมุด
ห้องเกียรติประวัติ โชนสืบค้น งานระบบไฟฟ้าชั้นที่ 1 ทดสอบระบบไฟฟ้า
ชั้น 1 และนำครุภัณฑ์ลอยตัวประกอบติดตั้งในชั้น 1 ให้เรียบร้อยครบถ้วน
เก็บกวาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยตามแบบรูปรายการให้ถูกต้องครบถ้วน
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

คณะกรรมการโรงเรียนสตูลวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

5 พฤษภาคม 2563

ผู้ร่าง

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้พิมพ์

(นายอับดุลรอศักดิ์ นาฮูดา)

ผู้ตรวจ

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนันทนา อิศโร)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวบุญประภา ช่วยชม)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรพร รอดแก้ว)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย น้อยฤทธิ์)

เห็นชอบ.....ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา

(นายอรุณ โต๊ะหวันหลง)